

14 Haftalık İş Paketi

Hafta 1 — Problem Analizi

Bu aşamada geliştirilecek uygulamanın çözmeyi hedeflediği problem detaylı şekilde analiz edilir. Problem tanımı oluşturulur, uygulamanın amacı belirlenir ve projenin genel çerçevesi çizilir.

Hafta 2 — Gereksinim Analizi

Uygulamanın hangi özelliklere sahip olması gerektiği belirlenir. Kullanıcıların uygulamayı nasıl kullanacağı düşünülerek fonksiyonel gereksinimler ve temel kullanım senaryoları oluşturulur.

Hafta 3 — Sistem Mimarisinin Planlanması

Uygulamanın genel yapısı tasarlanır. Web ve mobil uygulamanın nasıl çalışacağı, backend sistemi ile nasıl iletişim kuracağı ve sistem bileşenlerinin görevleri belirlenir.

Hafta 4 — Veritabanı Tasarımı

Uygulamada kullanılacak veri yapıları belirlenir. Ürünler, tarifler, malzemeler, kullanıcılar ve sepet gibi verilerin nasıl saklanacağı planlanır ve veritabanı modeli oluşturulur.

Hafta 5 — Arayüz Tasarımı

Web ve mobil uygulama için temel kullanıcı arayüzü taslakları hazırlanır. Kullanıcıların uygulama içerisinde hangi ekranları göreceği ve bu ekranlar arasında nasıl geçiş yapılacağı planlanır.

Hafta 6 — Backend Altyapısının Kurulması

Backend projesi oluşturulur ve temel sistem altyapısı hazırlanır. Veritabanı bağlantısı kurulur ve uygulamanın çalışması için gerekli temel API yapısı oluşturulur.

Hafta 7 — Ürün Kataloğu Sistemi

Market ürünlerinin sistemde saklanması ve listelenmesi sağlanır. Ürün arama, kategoriye göre listeleme ve ürün bilgilerini görüntüleme özellikleri geliştirilir.

Hafta 8 — Yapay Zekâ Tarif Üretme Modülü

Kullanıcının yazdığı yemek isteğini analiz eden yapay zekâ sistemi geliştirilir. Bu modül kullanıcının isteğine göre uygun yemek tarifleri üretir.

Hafta 9 — Malzeme Listesi Oluşturma

Yapay zekâ tarafından oluşturulan tariflerde yer alan malzemeler sistem tarafından analiz edilir ve alışveriş listesi haline getirilir.

Hafta 10 — Ürün Eşleştirme Sistemi

Tariflerde bulunan malzemeler market ürünleri ile eşleştirilir. Böylece kullanıcıya tarif için gerekli ürünler otomatik olarak önerilir.

Hafta 11 — Sepet Sistemi

Kullanıcıların önerilen ürünleri sepete ekleyebilmesi sağlanır. Sepetten ürün çıkarma ve sepeti görüntüleme gibi özellikler geliştirilir.

Hafta 12 — Web Uygulaması Entegrasyonu

Web arayüzü ile backend sistemi arasında bağlantı kurulur. Kullanıcıların tarif oluşturma, ürün görüntüleme ve alışveriş listesi oluşturma işlemleri web üzerinden çalışır hale getirilir.

Hafta 13 — Mobil Uygulama Geliştirme

Mobil uygulama arayüzü oluşturulur ve backend sistemi ile entegrasyonu yapılır. Böylece kullanıcılar mobil cihazlarından da uygulamayı kullanabilir.

Hafta 14 — Test ve Proje Sunumu

Uygulamanın genel testleri yapılır ve oluşabilecek hatalar düzeltilir. Proje raporu hazırlanır ve proje sunumu için gerekli materyaller oluşturulur.